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О компании БУХта

Компания БУХта успешно работает на рынке решений по автоматизации предприятий уже более 15 лет. 

Главное направление деятельности компании – построение информационных систем управления компанией по индивидуальным проектам. 
На базе собственной разработки - платформы «БУХта» - специалисты компании создают современные и доступные решения, адаптированные под динамично развивающуюся структуру предприятий с большими (сотни гигабайт) объемами данных. 
Компания имеет два офиса – в Москве и Санкт – Петербурге. Кроме того, поддержкой и внедрением системы БУХта занимаются два дилера в Санкт – Петербурге и два в Воронеже.

Компания БУХта постоянно развивается, предлагая новые, современные решения. На сегодняшний день, компания предлагает широкий спектр решений, продуктов и услуг для решения задач управления предприятием:

· «БУХта: Финансово – управленческий комплекс» – Система предназначена для комплексной автоматизации управления компанией. Система используется для – Управления продажами и Маркетингом; Управления закупками; Управления запасами; Управления складским хранением и Логистикой; Управленческого учета; Финансового учета; Фискального учета; Бухгалтерского учета; Управления персоналом;

· WMS «БУХта: Складской комплекс» - Система предназначена для комплексной автоматизации складов компаний. Отрасли применения – Логистика 3PL, Дистрибьюторские склады, Торговые склады, Склады фармацевтических компаний, Производственные склады; 
· Поставка мобильных устройств и вычислительной техники – поставка клиентам компании «БУХта» техники необходимой для автоматизации складской и торговой деятельности: мобильные терминалы сбора данных (прямые поставки от производителя - компании Symbol), оборудование для организации Wi-Fi сетей, оргтехника. Часть поставляемого оборудования интегрирована с системами управления на базе платформы «БУХта»;

· Сервис и поддержка – гарантийное обслуживание, удобное послепродажное сопровождение, поддержка готовых и индивидуальных решений, настройка системы с учетом пожеланий клиентов, информирование о ближайших разработках и планах по развитию Комплекса БУХта.
Функциональные возможности конфигурации «БУХта: управление проектами»

Конфигурация «БУХта: управление проектами» предназначена для всех компаний работы которых связаны с выполнением проектов, например: строительные компании, компании оказывающие ИТ услуги, типографии, проектные организации, компании занимающиеся прокладкой сетей и телекоммуникации и пр.

Решение предназначено для автоматизации управленческого учета. Основными пользователями системы являются специалисты, ответственные за планирование, контроль деятельности и формирование управленческой отчетности – специалисты центра финансового управления, руководители организаций.

Общие возможности конфигурации
Информационная система обеспечивает ведение управленческого учета на предприятии по следующим направлениям:

1. Учет работ и оплат по договорам (проектам) в разрезе этапов и подэтапов.

2. Движение денежных средств 

3. Учет накладных расходов

4. Расчет заработной платы

5. Учет основных средств

6. Учет материалов

Решение позволяет эффективно управлять деятельностью организаций, работающих в проектно-ориентированном бизнесе, за счет возможности: 

· планировать сроки выполнения проектов, контролировать факт их исполнения и проводить план-фактный анализ не только в целом по проекту, но и в разрезе каждого этапа;

· формировать оценочную стоимость работ по проекту и производить план-фактный анализ стоимости проекта,

· формировать план платежей,

· контролировать оплату счетов и производить соответствие выполненных работ оплаченным счетам, контролировать взаиморасчеты с контрагентами (задолженность, план-факт платежей),

· производить учет выручки и доходов по менеджерам для расчета агентского вознаграждения,

· производить учет расходов по статьям расходов,

· анализировать плановую и фактическую доходность проекта,

· определения финансовых итогов деятельности предприятия (прибыль или убыток) на основе учета всех его доходов и всех расходов, анализа прибыльности организации в разрезе ЦФУ.

Для оценки эффективности и анализа деятельности организации в разработанном решении предусмотрен широкий спектр аналитических отчетов.
Список основных аналитических справочников

В табл. 1 приводится список основных справочников, которые используются в системе для организации аналитического учета по счетам управленческого учета.

При детализации  аналитического учета по счетам в системе используется термин «Субконто». Каждый из перечисленных ниже справочников имеет сокращенное наименование, которое называется «Тип субконто».

Приведенные в таблице справочники также используются для заполнения полей поставщик, получатель, грузополучатель, ответственный в договорах и документах, доверенностях и т.д.

табл. 1. Список основных аналитических справочников

	Тип субконто
	Название справочника
	Примечание

	Орг
	Организация
	Справочник организаций контрагентов (дебиторы, кредиторы, поставщики, получатели и т.д.).

	Под
	Подразделение
	Справочник подразделений (структурных, административных и т.д.).

	Чел
	Сотрудник
	Справочник своих сотрудников и частных лиц. 

	Прч
	Прочий
	Справочник прочих субсчетов (виды услуг, затрат, видов дохода и т.д.).

	ОС
	ОС
	Справочник основных средств и нематериальных активов.

	ТМЦ
	ТМЦ
	Справочник товарно-материальных ценностей. В справочник ТМЦ вводится информация о материалах, товарах, ГП, ценных бумагах и т.д.

	Дог
	Договор
	Людой из существующих в системе договоров может использоваться в качестве объекта аналитического учета.

	Док
	Документ
	Любой из документов системы может использоваться в качестве объекта аналитического учета. 

	Про
	Проект
	 Любой из проектов системы может использоваться в качестве объекта аналитического учета.

	Этп
	Этап
	Справочник этапов, входящих в состав проектов


Список сокращений и условных обозначений

В табл. 2 приводится список сокращений и условных обозначений, которые используются в данном документе.

табл. 2. Используемые сокращения

	Сокращение
	Пояснение

	БД
	База данных (в программе).

	ИС
	Информационная система.

	ГП
	Готовая продукция.

	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности (ГП, материалы, товары …)

	ОС
	Основные средства.

	НМА
	Нематериальные активы.

	РКО
	Расходный кассовый ордер.

	ПКО
	Приходный кассовый ордер.


Описание разделов учета

Учет работ и оплат по договорам (проектам) в разрезе этапов

Основная информация по договору (проекту)

Выполнение работ по проектированию оформляется договором, характеристиками которого являются:

1. Исполнитель – сотрудник Компании, ответственный за выполнение договора. Возможно несколько ответственных за договор.

2. Заказчик – организация, с которой заключается договор на выполнение работ.  В рамках выполнения договора может быть заключен договор по субподряду, то есть  частично работы выполняются сторонней организацией организации. К одному  основному договору (этапу) может быть  несколько субподрядных договоров.
3. Объект – краткое название объекта договора

4. Полное название – полное название проекта, реализуемого в рамках договора.
5. Наименование работ – описание работ по договору, используемое в документах (договор, акт). В системе работы отражаются, как этапы и подэтапы договора (проекта).

6. Заметки - примечание

7. Номер договора – исходящий номер. 
8. Дата составления договора

9. Дата подписания договора Заказчиком

10. Дата окончания работ – плановая дата окончания работ по договору.

11. Дата фактическая окончания работ – равна дате закрытия (сдачи) последней работы по договору.

12. Стоимость Расчетная –равна суммарной стоимости этапов (подэтапов).

13. Стоимость Фактическая – равна суммарной стоимости актов выполненных работ.

При несовпадении расчетной и фактической стоимости  составляется  дополнительное соглашение, которое рассматривается как отдельный этап.

14. Дата сдачи в архив

15. Стадия проектирования  - текущая стадия проектирования по договору.

16. Статус договора – реквизит необходим в случае если существует несколько разновидностей договора в зависимости от контрагента, например, является этот договор государственным или коммерческим контрактом

17. Шифр – внутренний шифр договора

18. Регион – сокращенное название региона, в котором находится объект договора

Из карточки проекта есть возможность просмотра списка этапов/подэтапов, расшифровки стоимости работ, печатных документов (акты, накладные, счета, счета-фактуры), состояние расчетов по договору.

Карточка проекта представлена на рис. 1.
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Рис.1 Карточка проекта

В БУХте данные по договору заносятся в дополнительную карточку Договора (рис.2), непосредственно из этой карточки будут автоматически создаваться документы на выставление счетов, закрытие этапов (работ), документы по взаиморасчетам. Обе карточки по договору в целом отражают полную информацию по договору и связаны соотношением в базе данных «1 к 1».


В карточке Договора отображаются: Общая сумма договора без НДС, Сумма НДС по договору и Итоговая сумма с НДС, в поле «Поставщик» указывается подразделение Проектной организаци – подразделение, за которым будет определена ответственность за ведение проекта.
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Рис.2. Карточка договора (дополнительная)

Список этапов и подэтапов

Каждый договор в общем случае может быть разбит по двум уровням детализации работ на этапы и подэтапы. 

Каждый этап и подэтап имеет следующие характеристики:

1. Номер – автоматическая нумерация этапов и подэтапов. Номер подэтапа включает номер этапа и через точку номер подэтапа внутри этапа. Нумерация подэтапов с буквами отсутствует

2. Название этапа/подэтапа – сокращенное название этапа/подэтапа, текстовое поле

3. Полное название - полное название этапа/подэтапа, текстовое поле

4. Дата предоставления  исходных данных – дата предоставления исходных данных по этапу/подэтапу договора Заказчиком

5. Основной этап – поле заполняется только для подэтапов, если работа является подэтапом, то в поле указывается ссылка на основной этап договора

6. План авансовых платежей – сумма и дата (по каждому этапу возможна оплата в 2 этапа – предоплата и окончательный расчет). Заполняется посредством ручного ввода.

7. План платежей окончательного расчета по договору – сумма и дата. Заполняется посредством ручного ввода.

8. Стоимость Расчетная – общая стоимость по этапу

9. Дата начала работ – плановая дата начала работ по этапу договора. Заполняется посредством ручного ввода.

10. Дата окончания работ – плановая дата окончания этапа по договору. Может рассчитываться от даты предоставления входящей документации. 

11. Дата окончания работ по данным исполнителя – плановая дата окончания работ может корректироваться в процессе работы на основе данных ответственного за проект.

12. Стоимость Фактическая  - равна сумме актов выполненных работ.

13. Заметки  - текстовое поле.

14. Статус этапа и дата статуса. Существует список статусов (подписан, ожидание аванса, в работе, документы у заказчика, документы подписаны, окончательный расчет, закрыт). Статус «Документы подписаны» заполняется автоматически. Остальные статусы заполняются вручную. 
Карточка этапа представлена на рис. 3. Карточка этапа имеет 4 закладки:

· Договора – на закладке отражаются как основной договор, так и субподрядные договора.

· Акты - на закладке отражаются акты выполненных работ, сданных Заказчику.

· Акты субподряда - на закладке отражаются акты выполненных работ субподрядными организациями, сданных Проектной организацией.

· Оплаты – на закладке отражаются все оплаты по договору от Заказчика.
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Рис.3 Карточка этапа

Договора субподряда

Работы по каждому этапу/подэтапу договора распределяются по исполнителям. Исполнителями могут быть как отделы (подразделения) Проектной организации, так и субподрядные организации.

Субподрядный договор оформляется в информационной системе БУХта отдельным видом договора – Договор субподряда (рис.4). В карточку договора  субподряда заносятся основные характеристики договора:

1. Номер договора – номер договора субподряда.

2. Дата договора – дата договора субподряда.

3. Поставщик – подразделение Проектной организации, за которым закреплена ответственность ведения договора.

4. Получатель – название субподрядной организации, с которой заключается договор.

5. Основной договор – указывается ссылка на основной договор.

6. Проект – указывается ссылка на карточку проекта (договора), в которой хранятся основные данные по проекту,  - автоматическое заполнение при вводе ссылки на основной договор.

7.  Текст – тестовое поле.
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Рис.4. Карточка договора субподряда

Взаиморасчеты по договору

Взаиморасчеты по договору отражаются в системе БУХта документами:

Приходное платежное поручение – оплата  по договору (окончательный расчет, получение аванса – отражаются как разные виды операций).

Расходное платежное поручение – возврат денег по договору, оплата работ по субподряду.

Приходный кассовый ордер - оплата  по договору (окончательный расчет, получение аванса – отражаются как разные виды операций).

Расходный кассовый ордер - возврат денег по договору, оплата работ по субподряду.

Взаиморасчеты по договору производятся с обязательной разноской по этапу/подэтапу договора

Акт сдачи-приемки

Акт сдачи-приемки оформляется на этап/подэтап договора. Существует 2 вида актов: 

- акты сдачи – приемки работ непосредственно Заказчику,

- акты субподряда сдачи-приемки работ субподрядной организацией.

Данные акта сдачи-приемки:

1. Номер – номер акта.

2. Дата – дата акта

3. Сумма

4. Ставка НДС

5. Сумма с НДС (рассчитывается от суммы с НДС)

6. Дата подписи заказчиком

7. Основание – при наличии аванса информация о номере и дате п/п данный параметр заполняется автоматически в печатной форме «Счет-фактура», сформированной на основании акта 

На основании акта выводятся на печать печатные формы документов:

· Акт сдачи-приемки работ,

· Накладная к акту,

· Счет на оплату,

· Счет-фактура.

Реестр договоров основных (проектов)

Форма просмотра договоров (рис.5) содержит следующие поля:

1. Номер договора

2. ФИО исполнителя

3. Шифр

4. Регион

5. Дата договора

6. Подразделение – подразделение Проектной организации, на которое возложена ответственность за ведение проекта

7. Основной договор – ссылка на карточку договора (полное название договора)

8. Стоимость работ расчетная – суммарная стоимость этапов договора

9. Стоимость фактическая – суммарная стоимость актов сдачи-приемки работ

10. Стоимость выполнения фактическая – равна стоимости фактической

11. Стоимость невыполнения – равна стоимости расчетной за вычетом стоимости фактической

12. Стоимость фактическая до текущего года - суммарная стоимость актов сдачи-приемки работ до 1 января текущего года, позволяет отслеживать выполнение работ предыдущего периода

13. Стоимость фактическая текущего года - суммарная стоимость актов сдачи-приемки работ в текущем году, позволяет отслеживать выполнение работ текущего периода

14. Сумма субподряда – суммарная стоимость актов субподряда сдачи-приемки работ. 

15. Дата последней оплаты

16. Оплачено – сумма всех оплат Заказчиком по договору

17. Оплата до текущего года – сумма всех оплат Заказчиком по договору до 1 января текущего года, позволяет отслеживать оплаты предыдущего периода

18. Оплата текущего года – сумма всех оплат Заказчиком по договору в текущем году, позволяет отслеживать оплаты текущего периода

19. Объект

20. Дата подписания договора

21. Заказчик

22. Статус договора

23. Стадия договора

24. Дата окончания работ плановая

Существует возможность сортировки и фильтрации договоров по любому полю формы просмотра. Есть возможность печати реестра, как по всем полям, так и выборочно. Предусмотрена возможность выбора договоров (проектов), заключенных в определенном периоде.
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Рис.5 Форма Реестр договоров (проектов)

   Реестр договоров по субподрядчикам

Реестр договоров по субподрядчикам (рис.6) представляет собой отчетную форму, в которой отражаются стоимостные данные основного договора с привязкой договора субподряда. Привязка  договора субподряда отражается на уровне этапа проекта. Таким образом, форма позволяет легко посмотреть стоимостное соотношение в разрезе этапов договора, на какую сумму заключен договор с Заказчиком, какая сумма приходится на услуги субподряда как в разрезе этапов, так и по договору в целом. Реестр формируется по подразделениям.
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Рис.6. Реестр договоров субподряда

Реестр актов  

Реестр актов (рис.7) отражает список актов приемки-передачи со следующими полями:

1. Номер акта

2. Номер договора

3. Дата составления акта

4. Дата подписания акта заказчиком

5. Номер этапа и подэтапа

6. Сумма акта

7. Объект

8. Заказчик

9. Исполнитель

10.  Признак Документы у заказчика – проставляется, когда акт передан на подпись Заказчику, но еще не подписан.

Существует возможность сортировки и фильтрации актов по любому полю формы просмотра. Есть возможность печати реестра, как по всем полям, так и выборочно. Предусмотрена возможность выбора договоров (проектов), заключенных в определенном периоде. В форме предусмотрены специальные фильтры:

· По подразделению – в форме будут отражены только акты выбранного подразделения,

· Документы у заказчика – в форме будут отражены все неподписанные акты,

· Акты, принятые в другом периоде – в форме будут отражены акты, составленные в выбранном периоде, но подписаны гораздо позже выбранного периода. 
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Рис.7. Реестр актов

Отчетные документы

1. Сводная справка по реализации по Исполнителям (по всем) (рис.8) – отчет показывает сводную картину по выполнению работ ответственными договоров. Отражаются данные в стоимостном выражении сколько выполненных работ сотрудниками Исполнителя собственными силами, и какая часть приходится на субподрядные организации. 
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Рис.8. Отчет «Справка по реализации по всем ГИПам»
2. Справка по реализации по одному Исполнителю (рис. 9) – перечень договоров с указанием этапов/подэтапов, сданных Заказчику или субподрядной организацией Исполнителю, в выбранном периоде по выбранному Исполнителю. Отчет содержит поля по договору: Номер и дата договора, заказчик, стадия договора, и поля по этапам: номер этапа, название этапа,  дата выполнения работ, стоимость выполненных работ по этапу сотрудниками Проектной организации (с/с – собственными силами), стоимость выполненных работ по этапу субподрядной организацией.
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Рис.9. Отчет «Справка по реализации по одному ГИПу»
3. План работ подлежащих выполнению (рис.10) – представляет собой реестр работ, которые должны быть выполнены на заданную дату, и просроченные работы (у которых плановая дата окончания меньше даты заданного периода и акт сдачи-приемки работ отсутствует). Просроченные работы подсвечиваются красным цветом. Существует возможность сортировки и фильтрации работ по любому полю формы просмотра. Есть возможность печати реестра, как по всем полям, так и выборочно. Непосредственно, из реестра можно войти в карточку интересующего этапа, щелкнув двойным щелчком мыши.
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Рис.10. Реестр «План работ подлежащих выполнению»
4. Просроченные работы на дату (рис.11) - представляет собой реестр просроченных работ (у которых плановая дата окончания меньше даты заданного периода и акт сдачи-приемки работ отсутствует). Существует возможность сортировки и фильтрации работ по любому полю формы просмотра. Есть возможность печати реестра, как по всем полям, так и выборочно. Непосредственно, из реестра можно войти в карточку интересующего этапа, щелкнув двойным щелчком мыши.
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Рис.11. Реестр «Просроченные работы на дату»
5. Просроченная оплата на дату (рис.12) – реестр работ на заданную дату, у которых были нарушены условия оплаты. Нарушением сроков оплат считается: 

· платеж по предоплате прошел позже запланированной даты предоплаты,

· платеж по окончательному расчету прошел позже запланированной даты окончательного расчета,

· дата предоплаты плановая или дата окончательного расчета плановая меньше заданной даты, но платежа нет. 

Существует возможность сортировки и фильтрации работ по любому полю формы просмотра. Есть возможность печати реестра, как по всем полям, так и выборочно. Непосредственно, из реестра можно войти в карточку интересующего этапа, щелкнув двойным щелчком мыши.
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Рис.12 . Реестр «Просроченная оплата на дату»

6. План работ (для производства) (рис.13) -  отчет отражает все невыполненные работы на дату и все работы которые подлежат выполнению позже заданной даты (плановая дата окончания работ позже заданной даты). Предназначен для руководителей производственных подразделений. Поля отчета: номер и дата договора (или номер и дата доп. соглашения), заказчик,  наименование работ по договору (наименование работ по доп. соглашению) – название проекта, номер этапа (работы), наименование этапа (работы), цена этапа с НДС, оплачено, остаток к оплате, дата начала работ по этапу, конечная дата выполнения этапа (плановая), дата окончания работ по данным Исполнителя (плановая), ответственный (Исполнитель), наличие акта сдачи приемки работ (0 – акта нет, 1- односторонний – передан на подпись заказчику, 2 – двусторонний – акт подписан), подразделение, стадия проектирования, регион, шифр, примечание по этапу.

Отчет  содержит 2 параметра составления: На дату и Резерв в днях. Резерв в днях – параметр, который отражает обозримый период после заданной даты (это, может быть, текущая неделя или месяц). Для удобного восприятия, строки отчета поделены на 3 зоны: 

· Красная – просроченные работы, плановая дата окончания работ меньше заданной даты и работы не сданы,

· Зеленая – работы, которые подлежат выполнению в резервный период,

· Белая – работы, подлежащие выполнению позже резервного периода.

Отчет «План работ (для производства)» формируется в  Excel-формате, поэтому для отчета доступы все способы редактирования, фильтрации, сортировки, применимые в MS Excel.
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Рис.13. Отчет «План работ (для производства)»

7. План платежей (рис.14) – реестр договоров (этапов договоров) с суммой ожидаемой оплаты с фильтром по планируемой дате оплаты в запрашиваемом периоде.
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Рис.14. Отчет «План платежей»
8. План-Факт платежей/работ за период (рис.15) – отражает все плановые и фактические платежи, попадающие в заданный период. Отчет содержит следующие поля: Исполнитель, Номер договора и дата подписания, заказчик, стоимость по договору, плановые даты и суммы оплат по договору, фактические даты и суммы оплат по договору, Срок сдачи по договору, Фактический срок сдачи (дата акта), Отставание в днях по срокам сдачи, Просрочка оплаты в днях от даты подписания акта. Отчет формируется за выбранный период по выбранным подразделениям (один, все, несколько). Группировка отчета производится по подразделениям и Исполнителям, промежуточные итоги подводятся по этим же полям.
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Рис.15. Отчет «План-факт платежей/работ за период»
9. План-факт выполнения работ помесячно на дату (рис.16) – отчет отражает всю информацию (движение) по проектам, незакрытым на 1 января текущего года с разбивкой по этапам договора. В отчет попадают все незакрытые договора. Отчет можно разделить на 5 смысловых блоков:

· Информационный блок – в нем производится группировка договоров по Подразделение и Исполнитель и приводятся стоимостные данные по договору. Поля блока: подразделение, Исполнитель, номер и дата договора, заказчик, наименование проекта, перечень этапов, стоимость по этапам.

· Блок до 1 января текущего года – отражается движение по договору до 1 января текущего года в разрезе этапов. Поля блока: оплачено, выполнено, сальдо по оплате за выполненные работы, остаток к выполнению по плану на 1 января.

· Блок месяца – помесячно отражаются плановые и фактические суммы выполнения, факт оплат в течение года до заданной даты. Если отчет формируется на 29 февраля, то в отчете отразится информация за январь и февраль.  Если отчет формируется на 15 мая, то в отчете отразится информация за январь, февраль, март, апрель, май. Поля блока: план выполнения, факт выполнения, факт оплат.

· Блок Итого на дату – дублируются все поля блока месяца. Данные отображаются нарастающим итогом за все месяцы.

· Блок итогового сальдо – отражаются итоговое сальдо по выполнению и по оплате на дату заданную дату. Поля блока: сальдо по выполнению, сальдо по оплате.
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Рис.16 Отчет «План-факт выполнения работ помесячно на дату»

Отчет «План-факт выполнения работ помесячно на дату» формируется в  Excel-формате, поэтому для отчета доступы все способы редактирования, фильтрации, сортировки, применимые в MS Excel.

10. План/Факт дохода за период (рис.17) – предназначен для быстрого просмотра запланированного и фактического дохода по договору в разрезе этапов за период. Отчет содержит следующие поля: Исполнитель, номер договора и дата подписания, заказчик, стоимость по договору, статус, дата и сумма предоплаты от заказчика (плановая и фактическая), дата и сумма окончательной оплаты по договору (плановая и фактическая), Итоговая сумма оплаты, дата плановая окончания работ и дата акта и сумма, номер и дата договора субподряда, субподрядчик, сумма по договору субподряда, фактическая дата и сумма оплаты по договору субподряда, Фактическая дата сумма работ, сданных субподрядчиком, Планируемый и фактический доход = разнице стоимости (оплаты) договора и суммы субподряда.
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Рис.17.  Отчет «План-факт дохода за период»
11. Прибыль за период (рис. 18) -  отчет отражает прибыль организации по выбранным подразделениям за период. В отчете сгруппированы все поступлении и виды расходов в разрезе подразделений за период.
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Рис.18 . Отчет «Прибыль за период»
Учет движения денежных средств

Приход на расчетный счет

Перечень операций по приходу денежных средств на расчетный счет:

1. оплата договора Д 51– К 62 (организация, договор, Исполнитель, проект, этап)

2. возмещение расходов Д 51– К 76

Печатная форма: Реестр платежных поручений за период   - предусмотрена фильтрация по любому полю.

Режим: Разноска оплаты по договорам

Расход с расчетного счета

Перечень операций по расходу денежных средств с расчетного счета:

1. коммерческие расходы Д 20 (подразделение, прочий) – К 51 

2. перечисление заработной платы Д 70 (сотрудник) – К 51 

3. оплата по договорам субподряда Д 60 (организация, договор, проект, этап) – К 51 

4. оплата налогов по договорам субподряда с физическими лицами Д 60 – К 51

5. оплата ОС (основных средств) Д 08 (подразделение) -  К 51 

6. возмещаемые расходы Д76 (организация, которая возмещает) – Д 51 

7. оплата налогов Д 20 (подразделение, прочий) – К 51 

8. снятие с р/счета Д 50 – К 51 

9. перечисление Д 57 – К 51 

                              Д 20 (подразделение, прочий) – К 57

Печатная форма: Реестр платежных поручений за период   - предусмотрена фильтрация по любому полю.

Режим: Разноска оплаты по договорам

Приход в кассу

Перечень операций по приходу денежных средств в кассу:

1. Получены деньги из кассы организации Д 50 – К 50.1 

2. Деньги сняты с р/счета организации Д 50.1 – К 51 

3. Получены деньги Д 50 – К 57

4. Возврат подотчетной суммы Д 50 – К 71 (ГИП)

5. Оплата по договору Д 50.1 - К 62 (организация, договор, Исполнитель, проект, этап)

6. Гашение ссуды Д 50.1 – К 73 (сотрудник)

Печатная форма: Приходный кассовый ордер

Расход из кассы

Перечень операций по расходу денежных средств из кассы:

1. Коммерческие расходы Д 20 (подразделение, прочий) – К 50.1

2. Выдано подотчет Д71 (Исполнитель) – К 50 

3. Оплата ОС Д 08 (подразделение) – К 50 

4. Выплата заработной платы Д 70 (сотрудник) – К 50

5. Оплата субподряда Д 90.1 (подразделение, договор, Исполнитель, проект, этап) К 50.1

Печатная форма: Расходный кассовый ордер

Авансовый отчет 

Перечень операций по расходу денежных средств подотчетными лицами:

1. коммерческие расходы Д 20 (подразделение, прочий) – К 71 (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

2. оплата по договорам субподряда Д 60 (организация, договор) – К 71 (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

3. оплата ОС Д 08 (подразделение) – К 71 (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

Печатная форма: Авансовый отчет

Учет накладных расходов

Счет учета расходов – 20 (подразделение, прочий)

Прочие на 20 счете: з/плата, ЕСН на ЗП, НДФЛ, договора подряда с физ.лицами, НДФЛ на договора подряда с физ.лицами, НДС, налог на прибыль, налог на имущество, УСН.

Расчет заработной платы

Структура начислений заработной платы – оклад и разовые начисления. 

Ввод начислений и удержаний по заработной плате производится вручную.

Настроены документы Начисление ЗП и Платежная ведомость. 

Учет основных средств и НМА

Операции по учету основных средств:

1. Приход ОС Д 08 (подразделение) – К 60

2. Ввод в эксплуатацию ОС Д01 (подразделение, ОС) - К08 (подразделение) 

3. Приход НМА Д04 (подразделение, НМА) - К08 (подразделение) 

4. Выбытие ОС - Д02 (подразделение) К 01 (подразделение, ОС)

Учет материалов

По учету материалов - при приходе сразу списание на затраты  Д20 К60 без ведения 10 счета

Требования к технике

В зависимости от конфигурации техники и сетевого оборудования  возможно использование существующей техники.

Общие требования к технике, если необходимо полностью оснащать сотрудников заказчика.

	
	МИНИМАЛЬНЫЙ 
до 5 рабочих мест
	БАЗОВЫЙ 
от 6 до 15 рабочих мест
	КОРПОРАТИВНЫЙ 
от 15 до 100 рабочих мест

	СЕРВЕР 
	Процессор Intel Pentium 3200 или 
Intel Xeron 3050 
Память 1-2 Gb 
HDD 2 по 40Gb, ATA или SATA 
Server LAN 
USB-порт 
Smart UPS 


Устанавливаемое ПО: 
MS Win 2003 Srv SE 
MS SQL 2000 Srv SE 
Протокол TCP/IP
	Процессор 2 Intel Xeon DC 5140 или 
2 Intel Xeon QC E5320 
Память 4 Gb 
2 HDD 73Gb SCSI или SAS + 40 Gb SATA 
Server LAN 
USB-порт 
Smart UPS 

Устанавливаемое ПО: 
MS Win 2003 Srv SE 
MS SQL 2000 Srv SE 
Протокол TCP/IP
	2 x Pentium Xeon QC X5365 или 
2 х AMD Opteron QC 2350 или 
4 x Intel Xeon DC 7140 
Память от 8 до 32 Gb 
6 или 8 по 73 Gb SCSI или SAS 
RAID Level 10 
Server LAN 
USB-порт 
Smart UPS 

Устанавливаемое ПО: 
MS Win 2003 Srv R2 SE 64 bit 
MS SQL 2005 Server SE 
Протокол TCP/IP

	РАБОЧАЯ 
СТАНЦИЯ 
	Celeron 2800 
128 Mb 
15” 
LAN 

Устанавливаемое ПО: 
MS Win 2000 
Протокол TCP/IP 
	Celeron 2800 
128 Mb 
15” 
LAN 

Устанавливаемое ПО: 
MS Win 2000/XP 
Протокол TCP/IP 
	Celeron 2800 
128 Mb 
15” 
LAN 

Устанавливаемое ПО: 
MS Win 2000/XP 
Протокол TCP/IP 


Порядок и сроки внедрения конфигурации
Настройка и внедрение конфигурации «БУХта: управление проектами» производится поэтапно:

1. Экспресс обследование, во время которого уточняются технические требования к системе. 

a. Результат этапа – согласованное между Исполнителем и Заказчиком техническое задание в соответствии с котором в дальнейшем будет настроена система «БУХта: управление проектами». 

b. Участники обследования - бизнес-аналитики со стороны Исполнителя и ключевые сотрудники со стороны Заказчика системы. Конкретный перечень специалистов Заказчика, которые будут принимать участие в обследовании, определяется перед началом обследования. 
c. Длительность обследования - до 1 недели.

2. Настройка системы в соответствии с утвержденным техническим заданием.

a. Результат этапа – настроенная программная часть системы.

b. Участники – сотрудники Исполнителя.

c. Длительность – от 2 недель до 1 месяца. Иногда срок настройки увеличивается – чаще всего это происходит в проектах, которые включают в себя большой список индивидуальных требований клиента к системе.

d. Дополнительные работы - – возможны, в случае наличия пожеланий клиента по внесению изменений в конфигурацию (настройка дополнительных участков, разработка отчетности)..

3. Установка системы на территории Заказчика. На данном этапе система запускается в тестовую эксплуатацию, производится обучение сотрудников (в типовой пакет входит 4 часа обучения на 1 сотрудника Заказчика), отладка работы системы.

a. Результат этапа – система настроенная и готовая к промышленной эксплуатации.

b. Участники – сотрудники Исполнителя и сотрудники Заказчика, которые будут работать с системой «БУХта: управление проектами».

c. Длительность – до 1 недели.

4. Ввод начальных данных – завершающий этап перед запуском системы в промышленную эксплуатацию.

a. Результат этапа – система, в которую внесены первичные данные, необходимые для работы.

b. Участники – сотрудники Заказчика. Сотрудники Исполнителя на данном этапе могут оказывать консультационную помощь.

c. Длительность – до 1 недели.

5. Ввод в промышленную эксплуатацию – этап на котором Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки работ по внедрению конфигурации «БУХта: управление проектами», настроенной в соответствии с утвержденным техническим заданием.

6. Переход компании заказчика на сопровождение – Заказчик после ввода системы в промышленную эксплуатацию может подписать Договор Сопровождения системы «БУХта: управление проектами». В рамках сопровождения Заказчик получает:

a. Консультации по телефону или в офисе Заказчика.

b. Техническую поддержку.

c. Обновление версий.

d. Оперативную On-line помощь посредством удаленного доступа.

Общая длительность проекта по внедрению системы «БУХта: управление проектами» составляет от 1,5 до 2 месяцев.
Стоимостные характеристики проекта

· Стоимость лицензий на рабочие места – 19900 руб. за одно рабочее место.

· Стоимость конфигурации, включая обследования – 120000 руб.

· Стоимость услуг по настройке и внедрению – от 50000 руб., в зависимости от количества пользователей и количества индивидуальных требований клиента, отличных от предлагаемой конфигурации.

· Стоимость разработки индивидуальной системы интеграции системы БУХта с корпоративной системой Заказчика – от 30000 до 150000 руб.
· Стоимость дополнительных опций рассчитывается индивидуально в зависимости от требований Заказчика.
· Стоимость сопровождения системы, введенной в промышленную эксплуатацию – от 4000 руб. в месяц.

Расчет стоимости проекта:

Количество пользователей системы – 3 человека (1 руководитель, 2 сотрудника);

Количество индивидуальных настроек минимальное, Дополнительных опций нет;

Итоговая стоимость проекта: 3 * 19 900 + 120 000 + 50 000 = 229 700 руб.
Проект
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